



AMANTES DE LA COCINA

▼ GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS	30%	Start	Due	Assigned
Reconocimiento de requerimientos funcionales	80%	Mar 23, 2018	Tomorrow	Cristina Cabellero
Modelado de Casos de Uso del Sistema	0%	Saturday	Apr 8, 2018	Jose Santos
Prototipado de Interfaz	0%	Sunday	Apr 8, 2018	Cristina Cabellero
▼ ANÁLISIS Y DISEÑO	0%	Start	Due	Assigned
Modelado de Datos	0%	Apr 9, 2018	Apr 14, 2018	Luis Arce
Diseño del Sistema	0%	Apr 11, 2018	Apr 19, 2018	JeanPierre Enriquez
Arquitectura del Sistema	0%	Apr 13, 2018	Apr 19, 2018	Gianmar Sanchez
▼ DESARROLLO DE SOFTWARE	0%	Start	Due	Assigned
Configuración de Servidores para prueba y	0%	Apr 20, 2018	Apr 27, 2018	JeanPierre Enriquez
Implementación de Servicios para el Sistema	0%	Apr 20, 2018	Apr 30, 2018	Jose Santos
Implementación de aplicación movil	0%	Apr 28, 2018	May 27, 2018	Luciano Carhuaricra
Implementación de página Web	0%	May 1, 2018	May 27, 2018	Luis Arce
▼ PRUEBAS DE SOFTWARE	0%	Start	Due	Assigned
Creación de casos de prueba	0%	May 6, 2018	May 30, 2018	Gianmar Sanchez
Realización de pruebas funcionales	0%	May 31, 2018	Jun 2, 2018	Joselin Tiburcio
▼ FINALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE	0%	Start	Due	Assigned
Creación de manuales de Configuración y	0%	May 28, 2018	Jun 3, 2018	Luis Arce
Crear acta de aceptación del producto y	0%	Jun 4, 2018	Jun 10, 2018	Joselin Tiburcio
Despliegue del producto en entorno de	0%	Jun 3, 2018	Jun 12, 2018	JeanPierre Enriquez
▼ GESTIÓN DEL PROYECTO	0%	Start	Due	Assigned
Control de cambios	0%	Mar 24, 2018	Jun 20, 2018	Gianmar Sanchez
Gestión de Proyecto	0%	Mar 24, 2018	Jun 20, 2018	Jose Santos

View in Gantt